



2026-06-29

ATTRIBUTION PAR LA CAO DE L'AVENANT 1 – LOT 9
Marché N°24011DTIST – Réalisation d'un Centre Technique Communautaire

Le marché public n°24011DTIST – Lot n°9 « CARRELAGE » a été notifié le 20/12/2024 à l'entreprise **SAS PM LOPES** sise à 20290 LUCCIANA, (SIRET : 949 452 924 00010), pour un montant initial de 92 631.86 € HT.

La maîtrise d'œuvre du projet est assurée par le groupement :
SAS ADP Architectes (mandataire) / SARL A.R.E.A / SAS BVP / SAS INTI Ingénierie / CEDI RT 2012 / SARL INGETEC / SARL IDTEC / SAS GROUPE GAMBA / SARL INGECORSE.

Après le lancement des travaux et sur propositions de la maîtrise d'œuvre, qui a préalablement vérifié les éléments techniques et financiers, le présent marché doit être modifié par avenant sur le présent lot.

Ces modifications visent à intégrer les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de services « prix nouveaux », ainsi que des moins-values, conformément aux articles 14 à 16 du CCAG Travaux et aux articles L2194-1 6°, R2194-8 et R2194-9 du Code de la commande publique (modifications de faibles montants).

Il est ainsi proposé de valider les modifications ci-dessous, dans le cadre de l'avenant au marché public n°24011DTIST – Lot 9 :

Avenant n°1 au marché n°24011DTIST – Lot 9 :

1 – Modifications de l'avenant :

• **En plus-values (Travaux supplémentaires) :**

- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose de deux tapis encastrés d'une dimension de 140 cm x 80 cm y compris la fourniture et pose d'accessoires de finition supplémentaires aux sas d'entrée Sud-Est et Nord-Ouest : **1 875.05 € HT**

Total des modifications en plus-values : 1 875.05 € HT

• **En moins-values :**

- Suppression des plinthes de l'escalier suivant le poste du DPGF n°9.2.6.1 PLINTHES, suite à la modification de l'escalier en béton coulé du lot gros œuvre, par un escalier en béton préfabriqué : **- 1 875.05 € HT**

Total des modifications en moins-values : - 1 875.05 € HT

Total des modifications : 0.00 € HT

2 – Incidence financière de l'avenant :

L'avenant n'a pas d'incidence financière direct sur le montant du marché, son montant reste inchangé :

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10%

- Montant HT : 92 631.86 €
- Montant TTC : 101 895.05 €

Il est demandé au Conseil communautaire :

- **De prendre acte de la décision de la CAO sur les modifications du marché de travaux n°24011DTIST– Lot 9 conformément aux éléments ci-dessus.**