



2026-06-29

**ATTRIBUTION PAR LA CAO DE L'AVENANT N°4 – LOT 11**  
**Marché N°24011DTIST – Réalisation d'un Centre Technique Communautaire**

Le marché public n°24011DTIST – Lot n°11 « SERRURERIE METALLERIE » a été notifié le 20/12/2024 à l'entreprise **SAS FERROSUD** sise à 20213 PENTA DI CASINCA, (SIRET : 411 738 164 00010), pour un montant initial de 93 406.45 € HT.

La maîtrise d'œuvre du projet est assurée par le groupement :  
SAS ADP Architectes (mandataire) / SARL A.R.E.A / SAS BVP / SAS INTI Ingénierie / CEDI RT 2012 / SARL INGETEC / SARL IDTEC / SAS GROUPE GAMBA / SARL INGECORSE.

Après le lancement des travaux et sur propositions de la maîtrise d'œuvre, qui a préalablement vérifié les éléments techniques et financiers, le présent marché doit être modifié par avenant sur le présent lot. Ces modifications visent à intégrer les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de services « prix nouveaux », conformément aux articles 14 à 16 du CCAG Travaux et aux articles L2194-1 6°), R2194-8 et R2194-9 du Code de la commande publique (modifications de faibles montants).

Il est ainsi proposé de valider les modifications ci-dessous, dans le cadre de l'avenant au marché public n°24011DTIST – Lot 11 :

**Avenant n°4 au marché n°24011DTIST – Lot 11 :**

**1 – Modifications de l'avenant :**

• **En plus-values (Travaux supplémentaires) :**

- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose d'une porte pour le local aire de lavage en raison de la création d'un local technique nécessaire à l'appareillage de l'aire de lavage et non prévu au dossier de consultation des entreprises : **2 941.00 € HT**
- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose d'un coffre pour la commande d'ouverture et fermeture d'un rideau métallique depuis l'extérieur et prévu initialement à l'intérieur : **308.00 € HT**

**Total des modifications : 3 249.00 € HT**

**2 – Incidence financière de l'avenant :**

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 93 406.45 €
- Montant TTC : 102 747.10 €

Montant du marché public après l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 90 738.45 €
- Montant TTC : 99 812.30 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°1 : **-2.86 %**

Montant du marché public après l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 91 938.45 €
- Montant TTC : 101 132.30 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°2 : **1.28 %**

Montant du marché public après l'avenant n°3 :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 93 995.12 €
- Montant TTC : 103 394.63 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°3 : **2.20 %**

Montant de l'avenant n°4 :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 3 249.00 €
- Montant TTC : 3 573.90 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°4 : **3.48%**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 97 244.12 €
- Montant TTC : 106 968.53 €
- % d'écart introduit par les avenants n°1, n°2, n°3 et n°4 : **4.1 %**

**Il est demandé au Conseil communautaire :**

- **De prendre acte de la décision de la CAO sur les modifications du marché de travaux n°24011DTIST– Lot 11 conformément aux éléments ci-dessus.**