



CUMUNITÀ
D'AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

2026-06-29

ATTRIBUTION PAR LA CAO DE L'AVENANT N°2 – LOT 17
Marché N°24011DTIST – Réalisation d'un Centre Technique Communautaire

Le marché public n°24011DTIST – Lot n°17 « MENUISERIES INTERIEURES » a été notifié le 20/12/2024 à l'entreprise **SARL LES NOUVEAUX MENUISIERS** sise à 20620 BIGIGLIA, (SIRET : 418 693 669 000 32), pour un montant initial de 274 166.63 € HT.

La maîtrise d'œuvre du projet est assurée par le groupement :
SAS ADP Architectes (mandataire) / SARL A.R.E.A / SAS BVP / SAS INTI Ingénierie / CEDI RT 2012 / SARL INGETEC / SARL IDTEC / SAS GROUPE GAMBA / SARL INGECORSE.

Après le lancement des travaux et sur propositions de la maîtrise d'œuvre, qui a préalablement vérifié les éléments techniques et financiers, le présent marché doit être modifié par avenant sur le présent lot. Ces modifications visent à intégrer les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de services « prix nouveaux », ainsi que des moins-values, conformément aux articles 14 à 16 du CCAG Travaux et aux articles L2194-1 6°), R2194-8 et R2194-9 du Code de la commande publique (modifications de faibles montants).

Il est ainsi proposé de valider les modifications ci-dessous, dans le cadre de l'avenant au marché public n°24011DTIST – Lot 17 :

Avenant n°2 au marché n°24011DTIST – Lot 17 :

1 – Modifications de l'avenant :

• **En plus-values (Travaux supplémentaires) :**

- Travaux supplémentaires liés à l'ajout d'un oculus (1196x396) sur le bloc-porte stratifié 1 vantail E160 MINT 16 des EAS à la demande de la maîtrise d'ouvrage afin d'apporter de la lumière dans les quatre espaces d'attente sécurisés : **2 869.10 € HT**
- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose d'un bloc porte à peindre 1 vantail avec oculus (1196x396) MINT 12, situé dans l'espace de circulation du rez-de-chaussée à la demande de la maîtrise d'ouvrage : **1 690.75 € HT**
- Travaux supplémentaires liés à la réalisation d'un habillage en bois dimension : 2100 x 1900 en mélaminé chêne d'épaisseur 19 mm, situé dans le sas d'entrée de la direction de la Collecte au rez-de-chaussée à la demande de la maîtrise d'ouvrage en remplacement d'une porte MINT P 12 : **850.00 € HT**
- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose d'une étagère avec deux jambages et d'une étagère sur équerres dans le bureau Charg. Secteur à la demande de la direction de la Collecte : **1 200.00 € HT**

Total des modifications en plus-values : 6 609.85 € HT

- **En moins-values :**

- Moins-value liée à la suppression des portes Mint 01-Mint 04-Mint 08 suite aux modifications de plan du RDC : - **6 520.42 € HT**

Total des modifications en moins-value : - 6 520.42 € HT

Total des modifications : 89.43 € HT

2 – Incidence financière de l'avenant :

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 274 166.63 €
- Montant TTC : 301 583.29 €

Montant du marché public après l'avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 277 610.63 €
- Montant TTC : 305 371.69 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°1 : **1.26 %**

Montant de l'avenant n°2 :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 89.43 €
- Montant TTC : 98.37 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°2 : **0.03 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 10 %
- Montant HT : 277 700.06 €
- Montant TTC : 305 470.07€
- % d'écart introduit par les avenants n°1 et n°2 : **1.29%**

Il est demandé au Conseil communautaire :

-De prendre acte de la décision favorable de la CAO sur les modifications du marché de travaux n°24011DTIST Lot 17 conformément aux éléments ci-dessus.