CUMUNITÀ
D'AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

2026-11-09
PRISE D'ACTE DU CONSEIL

Attribution par la CAO de l'avenant n°5 – Lot 11
Marché N°24011DTIST – Réalisation d'un Centre Technique Communautaire

Le marché public n°24011DTIST – Lot n°11 Serrurerie - Métallerie a été notifié le 20/12/2024 a l'entreprise SAS FERROSUD sise 20213 PENTA DI CASINCA (SIRET : 411 738 164 00010) pour un montant initial de 93 406.45 € HT.

La maitrise d'œuvre du projet est assurée par le groupement :
SAS ADP Architectes (mandataire) / SARL A.R.E.A / SAS BVP / SAS INTI Ingénierie / CEDI RT 2012 / SARL INGETEC / SARL IDTEC / SAS GROUPE GAMBA / SARL INGECORSE

Après le lancement des travaux et sur propositions de la maîtrise d'œuvre, qui a préalablement vérifié les éléments techniques et financiers, le présent marché doit être modifié par avenant sur le présent lot.
Ces modifications visent à intégrer les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de services « prix nouveaux », conformément aux articles 14 à 16 du CCAG Travaux et aux articles L2194-1 6°), R2194-8 et R2194-9 du Code de la commande publique (modifications de faibles montants).

Il est ainsi proposé de valider les modifications ci-dessous, dans le cadre de l'avenant au marché public n°24011DTIST – Lot 11 :

Avenant n°5 au marché n°24011DTIST – Lot 11 :

1 – Modifications de l'avenant :

- **En plus-values (Travaux supplémentaires) :**

- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose de Potelets tube 100 x 100 pour l'installation des boutons poussoir de sortie déportés des portillons par le lot 6, non prévu au dossier de consultation des entreprises : **2 460 € HT**

- Travaux supplémentaires liés à la fourniture et pose 3 Systèmes de Ferme-porte pour portillons accès piétons, non prévu au dossier de consultation des entreprises : **1 800 € HT**

Total des modifications : 4 260 € HT

2 – Incidence financière de l'avenant :

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 93 406.45 €
- Montant TTC : 102 747.10 €

Montant du marché public après les avenants n°1, 2, 3 et 4 :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 97 244.12 €
- Montant TTC : 106 968.53€
- % d'écart introduit par les avenants n°1, 2, 3 et 4 : **4.1 %**

Montant de l'avenant n°5 :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 4 260 €
- Montant TTC : 4 686 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°5 : **4,56 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 101 504.12 €
- Montant TTC : 111 654.53 €
- % d'écart introduit par les avenants n°1, 2 ,3 ,4 et 5 : **8.66%**

Il est demandé au Conseil communautaire :

- **De prendre acte de la décision de la CAO sur les modifications du marché de travaux n°24011DTIST– Lot 11 conformément aux éléments ci-dessus.**