CUMUNITÀ
D'AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

2026-11-09
PRISE D'ACTE DU CONSEIL

Attribution par la CAO de l'avenant n°3 – Lot 17
Marché N°24011DTIST – Réalisation d'un Centre Technique Communautaire

Le marché public n°24011DTIST – Lot n°17 Menuiserie Intérieures a été notifié le 20/12/2024 a l'entreprise SARL LES NOUVEAUX MENUISIERS sise 20620 BIGIGLIA (SIRET : 418 693 669 000 32), pour un montant initial de 274 166.63 € HT.

La maitrise d'œuvre du projet est assurée par le groupement :
SAS ADP Architectes (mandataire) / SARL A.R.E.A / SAS BVP / SAS INTI Ingénierie / CEDI RT 2012 / SARL INGETEC / SARL IDTEC / SAS GROUPE GAMBA / SARL INGECORSE

Après le lancement des travaux et sur propositions de la maîtrise d'œuvre, qui a préalablement vérifié les éléments techniques et financiers, le présent marché doit être modifié par avenant sur le présent lot.
Ces modifications visent à intégrer les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'ordres de services « prix nouveaux », ainsi que des moins-values, conformément aux articles 14 à 16 du CCAG Travaux et aux articles L2194-1 6°), R2194-8 et R2194-9 du Code de la commande publique (modifications de faibles montants).

Il est ainsi proposé de valider les modifications ci-dessous, dans le cadre de l'avenant au marché public n°24011DTIST – Lot 17 :

Avenant n°3 au marché n°24011DTIST – Lot 17 :

1 – Modifications de l'avenant :

- **En plus-values (Travaux supplémentaires) :**

- Fourniture et pose d'une étagère en chêne : Etagère inférieure avec bandeau sur deux pieds en inox, étagère supérieure avec trois jambages et joue latérale du coté droit dans le bureau du Chargé de Secteur, à la demande de la Direction de la Collecte : **2 450 € HT**

- **En moins-values :**

- Suppression de la fourniture et de la pose d'une étagère avec deux jambages et d'une étagère sur équerres dans le bureau du Chargé de Secteur, à la demande de la Direction de la Collecte : **- 1 200 € HT**

Total des modifications : 1 250 € HT

2 – Incidence financière de l'avenant :

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 274 166.63 €
- Montant TTC : 301 583.29 €

Montant du marché public après les avenants n°1 et 2 :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 277 700.06 €
- Montant TTC : 305 470.07€
- % d'écart introduit par les avenants n°1 et 2 : **1.29%**

Montant de l'avenant n°3 :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 1 250 €
- Montant TTC : 1 375 €
- % d'écart introduit par l'avenant n°3 : **0.45 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 10%
- Montant HT : 278 950.06 €
- Montant TTC : 306 845.06 €
- % d'écart introduit par les avenants n°1, 2 et 3 : **1.74 %**

Il est demandé au Conseil communautaire :

- **De prendre acte de la décision de la CAO sur les modifications du marché de travaux n°24011DTIST– Lot 17 conformément aux éléments ci-dessus.**