Accusé de réception en préfecture
02B-242000354-20190722-CONS-AG-19-075
-DE

Date de télétransmission : 31/07/2019

Date de réception préfecture : 31/07/2019

]

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE BASTIA

Conseil du 22 juillet 2019

DELIBERATION DU CONSEIL
DE LA

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Marché de travaux n°180011CGT concernant la réalisation d’aménagements du complexe
sportif d’Erbajolo / Volpajo - Lot n°3 : Platrerie, peinture, fagades : Avenant n°1.

L'An Deux Mille dix-neuf, le 22 juillet & 17h00, le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Bastia
s'est réuni a I'hotel de Ville de BASTIA en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Frangois
TATTI, sur convocation en date du 16 juillet 2019.

PRESENTS : Guy ARMANET, Marie-Christine BERTOLUCCI, Jean BIAGGINI, Valérie BIANCHI,
Emmanuelle DE GENTILI, , Marie-Dominique CARRIER, Thérése LORENZI, Céline SIMONI, Marie-
Dominique GIAMARCHI, Jean-Joseph MASSONI, Jean-Louis MILANI, Emma MUSSIER, Jean-Jacques
PADOVAN!I, Philippe PERETTI, Etienne PERFETTI, Linda PIPERI, Ivana POLISINI, Henri POYET, Louis
POZZO DI BORGO, Frangois-Xavier RIOLACCI, Dominique ROSSI, Michel ROSSI, Marie-Héléne
VALENTINI, Jean-Noél VALERY, Frangoise VESPERINI, Pierre SAVELLI, Frangois TATTI, Jean
ZUCCARELLI.

ONT DONNE POUVOIR :

Angéle BRUNINI a Mattea LACAVE

kichel SIMONPIETRI a Louis POZZO DI BORGO
Pierre-Noel LUIGGI 4 Linda PIPERI

Lucien NATALI a Jean-Jacques PADOVANI
Jean-Michel SAVELLI a Michel ROSSI

QUORUM : 21

ABSENTS : Julien MORGANTI, Eliane ARRIGHI-LENZIANI, Serena BATTESTINI, Marie-Paule
HOUDEMER, Catherine MEZZANA, Gilles SIMEONI, Pierre SAVELLI, Mattea LACAVE.



Conseil du 22 juillet 2019

OBJET : Marché de travaux n°180011CGT concernant la réalisation d’aménagements du complexe
sportif d’Erbajolo / Volpajo - Lot n°3 : Platrerie, peinture, fagades : Avenant n°1.

Le Conseil de la Communauté d'’Agglomération de Bastia ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Yu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment les articles 139 et 140 ;

Vu larrété préfectoral n°2001-1966 du 24 décembre 2001 portant transformation du District de Bastia en
communauté d'agglomération et fixant les compétences de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Vu l'arrété préfectoral du 13 juin 2018 portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomeération
de Bastia ;

Vu la consultation lancée sous forme de procédure adaptée pour l'attribution du marche de travaux
n°180011CGT concemant la réalisation d’aménagements du complexe sportif Erbajolo / Volpajo, lot n°3:
Platrerie, peinture, fagades ;

Vu la délibération du 23/07/2018 par laquelle le Conseil de la Communauté d’Agglomération de Bastia a
décidé d'attribuer a l'entreprise Daugas Christian (sise 20290 Borgo), dans le cadre d'une procedure
adaptée ouverte, le lot n°3 (Platrerie, peinture, fagades) du marché de travaux 180011CGT relatif a
laménagement du complexe sportif Erbajolo / Volpajo ;

Vu le lot n°3 du marché de travaux 180011CGT (Platrerie, peinture, fagades), notifié le 27/08/2018 a
l'entreprise Daugas Christian (sise 20290 Borgo), pour un montant de 18 740,84 € HT ;

Considérant que des modifications non substantielles sont apparues nécessaires en cours d'exécution du
lot n°3 du marché de travaux 180011CGT (Platrerie, peinture, fagades) ;

Considérant que selon l'article 139 — 6°) du décret 2016-360 du 25/03/2016, un marché public peut étre
modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et & 15% du montant du
marché initial pour les marchés de travaux ;

Considérant que dans ce cas, les modifications sont autorisées car elles sont considérées comme n'étant
pas substantielles et ne changeant pas la nature globale du marché ;

Considérant qu'il est donc proposé de modifier comme suit le lot 3 du marche 180011CGT :
Modifications en plus-value :
Coffre gaine technique : 450,00 €HT
Total plus-value : 450,00 € HT.

Considérant que l'application de ces modifications entraine un surcolt de 450,00 € HT par rapport au
montant initial du marché, soit une augmentation de 2,4 % ;

Considérant qu'il est donc proposé de conclure un avenant au lot 3 du marché 180011CGT avec
lentreprise Daugas Christian (sise 20290 Borgo) afin de contractualiser les modifications ci-dessus ;

Considérant que le montant de I'avenant s'éleve donc & 450 € HT ;



Conseil du 22/07/2019
OBJET : Marché de travaux n°180011CGT concernant la réalisation d’aménagements du complexe
sportif d’Erbajolo / Volpajo - Lot n°3 : Platrerie, peinture, fagades : Avenant n°1.
Vu l'avis favorable du Bureau du 15/07/2019 ;
Vu le rapport présenté ce jour au Conseil ;
Qui I'exposé du vice-président délégué aux travaux et apres en avoir déliberé ;
DECIDE
(A 'unanimité)

De modifier le lot n°3 du marché 180011CGT en accord avec le titulaire, I'entreprise Daugas Christian, sise
20290 Borgo ;

DIT
- Que le montant initial du Lot n°3 du marché 180011CGT s'éléve a 18 740,84 € HT ;

- Que la modification du lot n°3 du marché 180011CGT engendre un surcodt de 450,00 € HT, soit une
augmentation de 2,4 % par rapport au montant initial du marché ;

DECIDE

De conclure un avenant n°1 au lot n°3 du marché 180011CGT avec I'entreprise Daugas Christian (sise
20290 Borgo), pour un montant de 450,00 € HT ;

APPROUVE
Le projet d'avenant ci-joint ;
AUTORISE

Le Président a signer 'avenant n°1 au lot n°3 du marché 180011CGT ainsi que tout document relatif a ce
dossier;

DIT
Que les crédits sont prévus au budget.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Ascte certifié exécutoire
aprés dépot en préfecture
le 91 JUIL 2019

et publication ou notification

du g . 2019

IL.
La Direct'rice1dejpkdnlmlsﬁ jon Générale
Nora MOG

1

LE PRESIDENT

Frangois TATTI

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bastia dans un délai de deux mois a compter du présent affichage et notification.



