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Bureau du 29 mars 2021

DELIBERATION DU BUREAU

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Avenant n®1 au marché de travaux n°190031 - Lot n® 9 - Réhabilitation des locaux
aiministratifs de la Communauté d’Agglomération de Bastia (Etanchéité)

L'an cleux mille vingt et un, le vingt-neuf mars a 8h30, le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia s'est
réuni dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Bastia, Port Toga sous la présidence de Monsieur Louis
P0zZ0 DIBORGO.

PRESENTS :

Lois POZZO DI BORGO, Guy ARMANET, Gérard ROMITI, Michel ROSSI, Jean Jacques PADOVANI, Jean-Louis
MILANI, Leslie PELLEGRI, Marie- Héléne PADOVANI.

ABSENTS:
Giles SIMEONI, Pierre-Michel SIMONPIETRI, Serge LINALE, Pierre SAVELLI, Emmanuelle de GENTILL.

Normbre de membres composant le Bureau : 13
Nornbre de membres en exercice : 13
Quonim : 5

Votants : 8
Pour: 8
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZO DI BORGO ouvre la séance.



Bureau du 29 mars 2021

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux n°190031 — Lot n° 9 - Réhabilitation des locaux
administratifs de la Communauté d’Agglomération de Bastia (Etanchéité)

Le Bureau de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, notamment ses articles
L2194-1 et R2194-8 ;

Vu l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique ;

Vit le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande
Publique ;

Vu les articles 14 a 16 du CCAG Travaux ;

Vu I"arrété préfectoral n°2B-2020-09-29-001 du 29 septembre 2020 portant deriere modification des
statuts de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d’Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020
fixantle nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020
qui délégue en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et reglement des
marchés et accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au controle de
légalité défini & l'article D.2131-5-1 du CGCT (214 000 € HT & ce jour) ;

Vu le marché de travaux n°190031 - lot n°9 concernant la réhabilitation des locaux administratifs de
la Communauté d’Agglomération de Bastia (Etanchéité), notifié le 16/03/2020 a la SARL ISOLA sise
20620 BIGUGLIA, pour un montant de 25 915 € HT ;

Vu les compléments & la DPGF initiale du marché 190031 - lot n°9, en date des 10/06/2020 et
1810212021, établis en application des clauses de réexamen prévues aux pieces dudit marcheé (art.17.2
CCAP) et & I'art. R2194-1 CCP, pour un montant total de + 3 887 € HT ;

Considérant qu'en cours d’exécution du marché de travaux n®190031 — lot n°9, la réalisation de
prestations supplémentaires non substantielles sont apparues nécessaires ;

Considérant que selon l'article R2194-8 du code de la commande publique, un marché public peut
alre modifieé en cours d’exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens et & 15% du montant du marché de travaux initial ;

Considérant qu'en application des articles 14 a 16 du CCAG travaux relatifs aux prestations de travaux
modificatives nécessaires au bon achévement de I'ouvrage, et de I'article R2194-8 du CCP susvise, il
est proposé de valider les modifications suivantes concernant le lot n°9 du marche 190031 dans le
cadre d’un avenant :

Modifications en plus-value :

.Imperméabilisation de la dalle par une monocouche soudée en plein y compris releves : 3 817 € HT ;
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OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux n°190031 - Lot n° 9 - Réhabilitation des locaux
administratifs de la Communauté d’Agglomération de Bastia (Etanchéité)

Vu le rapport présenté ce jour au Bureau ;

QOui I'exposé du Président et aprés en avoir délibéré, a Punanimité ;
DECIDE

De modifier le marché de travaux n®190031 - lotn® 9 ;

DIT

Que les modifications du marché 190031- lot n°9 engendrent un surco(t de 3 817 € HT, soit une
augmentation de 14,729 % par rapport au montant initial du marché ;

DECIDE
De conclure un avenant n°1 au marché de travaux n°190031 — lot n° 9, avec la SARL ISOLA sise
20620 BIGUGLIA, pour un montant de 3 817 € HT ;
AUTORISE

Le Président & signer 'avenant n° 1 au marché 190031 - lot n°9, ci-annexé, ainsi que tout document
nécessaire a ce dossier ;

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Acte certifié exécu'toire
aprés dépot en préfecture
le 01 AR 2021
et publication ou fication
Ldu 01 AVR. 2021

a Directrice de I’Adminfstration Générale
Nora MOGH AOQOUI

el

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bastia dans un délai de deux mois & compter du présent affichage et notification.



