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CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 29 mars 2021

DELIBERATION DU BUREAU

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Avenant n°l au marché de travaux n°190016 - Lot n° 3 - Création de vestiaires et
rénovation du Cosec de Furiani (Menuiseries extérieures et intérieures)

L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf mars & 8h30, le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia s'est
réun dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Bastia, Port Toga sous la presidence de Monsieur Louis

P0zZ0 DIBORGO.

PRESENTS :
Louis POZZO DI BORGO, Guy ARMANET, Gérard ROMITI, Michel ROSS, Jean Jacques PADOVANI, Jean-Louis

MILAN!, Leslie PELLEGRI, Marie- Héléne PADOVANI.

ABSENTS:
Giles SIMEONI, Pierre-Michel SIMONPIETRI, Serge LINALE, Pierre SAVELLI, Emmanuelle de GENTILI.

Nombre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quonim : 5

Votants ; 8
Pour: 8
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZ0 DI BORGO ouvre la séance.



Bureau du 29 mars 2021

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux n°190016 — Lot n° 3 - Création de vestiaires et
rénovation du Cosec de Furiani (Menuiseries extérieures et intérieures)

Le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la Commande publique entré en vigueur le 17 avril 2019, notamment ses articles L2194-1
etR2194-8 ;

Vi I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande
Publique ;

Vu le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande
Publique ;

Vu les articles 14 & 16 du CCAG Travaux ;

Vu I'arrété préfectoral n°2B-2020-09-29-001 du 29 septembre 2020 portant derniére modification des
statuts de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d'Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant
le nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délégue en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et réglement des
marchés et accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au contréle de légalité
défini & l'article D.2131-5-1 du CGCT (214 000€ HT a ce jour) ;

Vu le marché de travaux n°190016 - lot n°3 concernant la création de vestiaires et la rénovation du Cosec
de Furiani (Menuiseries extérieures et intérieures), nofifié le 11/03/2020 & l'entreprise LES NOUVEAUX
MENUISIERS sise 20620 Biguglia, pour un montant de 32 349,76 € HT ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché de travaux n°190016 - lot n°3, des prestations modificatives
non substantielles sont apparues nécessaires ;

Considérant que selon l'article R2194-8 du code de la commande publique, un marche public peut étre
modifié¢ en cours d’exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et a
15% du montant du marché de travaux initial ;

Considérant qu’en application des articles 14 a 16 du CCAG travaux relatifs aux prestations de travaux
modificatives nécessaires au bon achévement de l'ouvrage, et de l'article R2194-8 du CCP susvise, il est
proposé de valider les modifications suivantes concernant le lot n°3 du marche 190016 dans le cadre d'un
avenant :

Modifications en plus-value :

- 4 chassis type H supplémentaires fagade est : 5 099,32 € HT

Modification en moins-value :

- Barreaudages en acier galvanise : 2 872,34 € HT

Total modifications du lot 3 : + 2 226,34 € HT.



Bureau du 29 mars 2021

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux n°190016 — Lot n° 3 - Création de vestiaires et rénovation
du Cosec de Furiani (Menuiseries extérieures et intérieures)

Vule rapport présenté ce jour au Bureau ;
Oui I'exposé du Président et aprés en avoir délibéré, & 'unanimité ;
DECIDE
De modifier le marché de travaux n®190016 - lot n°3;
DIT

Que les modifications du marché 190016 — lot n°3 engendrent un surcolt de 2 226,34 € HT, soit une
augmentation de 6,882 % par rapport au montant initial du marché ;

DECIDE
De conclure un avenant n®1 au marché de travaux n°®190016 — lot n°3, avec I'entreprise LES NOUVEAUX
MENUISIERS sise 20620 BIGUGLIA, pour un montant de 2 226,34 € HT ;
AUTORISE

Le Président & signer I'avenant n° 1 au marché 190016 — lot n°3, ci-annexé, ainsi que tout document
nécessaire a ce dossier ;

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Acte certiﬁé exéeutoire
aprés dépdt en préfecture

le (1 AVR 2021

et publication ou n&i‘ tion
du 071 AVR 2021

La Directrice de I’ Administration Générale
Nora MOGHRAQU!

-

Laprésente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant fe Tribunal Administratif
de Bastia dans un délai de deux mois & compter du présent affichage et notification.



