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CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 7 juin 2021

DELIBERATION DU BUREAU
DE LA

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET: Avenant n°1 au marché de travaux n°190021CGT - Lot n°7 - Rénovation et extension du
Cosec Pepito Feretti (Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Climatisation).

L'andeux mille vingt et un, le sept juin & Oh, le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia s'est réuni dans
les bcaux de la Communauté d'Agglomération de Bastia, port Toga, sous la présidence de Monsieur Louis POZZO DI
BORGO.

PRESENTS:
P0ZZ0O DI BORGO Louis, ROMITI Gérard, SAVELLI Pierre, PELLEGRI Leslie, PADOVANI Jean-Jacques, ROSS

Michel, LINALE Serge, DE GENTILI Emmanuelle.

ABSENTS:
SIMEONI Gilles, SIMONPIETRI Pierre-Michel, MILANI Jean-Louis, ARMANET Guy, PADOVANI Marie-Hélene.

Normbre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quonim : 5

Votants : 8
Pour: 8
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZ0 DI BORGO ouvre la séance.



Bureau du 7 juin 2021

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux n°190021CGT - Lot n°7 - Rénovation et extension du
Cosec Pepito Feretti (Plomberie Sanitaire - Chauffage — Ventilation - Climatisation)

Le Bureau de la Communaute d'Agglomération de Bastia ;
Vule Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vule Code de la Commande publique entré en vigueur le 1¢" avril 2019, notamment ses articles L2194-1 et
R2194.8 ;

Vul'arrété préfectoral n°2B-2020-09-29-001 du 29 septembre 2020 portant derniére modification des statuts
dela Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d'Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant le
nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délégue en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et réglement des marches
et accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au controle de légalité défini a
I'article D.2131-5-1 du CGCT (214 000 € HT a ce jour) ;

Vule marché de travaux n°190021CGT - lot n°7 concernant la rénovation et 'extension du Cosec Pepito
Feretti (Plomberie Sanitaire - Chauffage — Ventilation - Climatisation), notifié le 12 mars 2020 a la SARL
STSBB sise 20200 BASTIA, pour un montant total de 225 865,74 € HT décomposé comme suit : solution de
base Lot 7 : « Plomberie Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Climatisation » : 202 448,18 € HT ; PSE 1 lot 7 :
« Remplacement de la chaudiére » : 23 417,56 € HT ;

Considérant qu'en cours d’exécution du marché de travaux n°190021CGT - lot n°7, des prestations
modificatives non substantielles sont apparues nécessaires ;

Considérant que selon l'article R2194-8 du code de la commande publique, un marché public peut étre modifié
en cours d'exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et & 15% du
montant du marché de travaux initial ;

Considérant qu’en application de I'article R2194-8 du CCP susvisé, il est proposé de valider les modifications
suivantes concernant le lot n°7 du marché 190021CGT dans le cadre d’un avenantn®1 :

- Modifications en plus-value :
Pose et fourniture d'une climatisation murale monosplit Toshiba 2 KW pour baie de brassage : 3 500 € HT ;

Vule rapport présenté ce jour au Bureau ;



Bureau du 7 juin 2021

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux n°®190021CGT - Lot n°7 - Rénovation et extension du
Cosec Pepito Feretti (Plomberie Sanitaire - Chauffage ~ Ventilation - Climatisation)
Ouil'exposé du Président et apres en avoir délibéré, a I'unanimité ;
DECIDE
De modifier le marché de travaux n®190021CGT - lot n°7 ;
DIT

Que les modifications du marché 190021CGT - lot n°7 engendrent un surcot de 3500 € HT, soit une
augmentation de 1,55% par rapport au montant initial du marché ;

DECIDE

De conclure un avenant n®1 au marché de travaux n°190021CGT - lot n°7, avec la SARL STSBB sise 20200
Bastia, pour un montant de 3 500 € HT ;

AUTORISE

Le Président a signer 'avenantn®1 au marché 190021CGT - lot n°7, ainsi que tout document nécessaire a ce
dossier ;

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget de la Communauté d'Agglomération de Bastia, chapitre 23 OP 3013 ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Acte certifié excécutoire
aprés dépdt en préfecture
le 14 JUN 201

et publication ou notification

du 14 JUN 2001

La Directrice de k Administration Générale
Nora@EXHRAOUI

Laprésente délibération peut faire 'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Bastia dans un délai de deux mois & compter du présent affichage et notification.




