"'.'. Accusé de réceplion en préfeclure
/ \ 028-242000354-20210713-BUR-AG-21-081-DE
Date de télélransmission : 27/07/2021
Date de réception préfeclure : 27/07/2021

g \
W

CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 13 juillet 2021
DELIBERATION DU BUREAU

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Avenant n°2 au marché de travaux n°190021CGT - Lot n° 1 - Rénovation et extension du Cosec
Pepito Feretti (Démolition, gros ceuvre, terrassements, revétement de sols sportifs, équipements
sportifs, mobiliers, appareil élévateur) - Modification en cours d'exécution

L'an deux mille vingt et un, le 13 juillet & 9h, le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia s'est réuni en visio-
conférence, sous la présidence de Monsieur Louis POZZO DI BORGO.

PRESENTS : Louis POZZO DI BORGO, Pierre SAVELLI, Guy ARMANET, Michel ROSSI, Jean-Louis MILANI, Leslie
PELLEGRI, Jean-Jacques PADOVANI, Gérard ROMITI.

POUVOIRS : -

ABSENTS : Pierre-Michel SIMONPIETRI, Marie-Héléne PADOVANI, Gilles SIMEON!, Emmanuelle de GENTILI, Serge
LINALE.

Nombre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quorum: 5

Votants: 8
Pour: 8
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZ0 DI BORGO ouvre la séance.
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Le Bureau de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;
Vule code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vule Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, notamment ses articles L2194-1. 3°,
R2194-5 et R2194-3 ;

Vu l'arrété préfectoral n°2B-2020-09-29-001 du 29 septembre 2020 portant derniere modification des statuts
de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d'Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant le
nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délégue au Bureau en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et réglement des
marchés et accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au controle de Iégalite
défini al'article D.2131-5-1 du CGCT (214 000 € HT a ce jour) ;

Vule marché de travaux n°®190021CGT - lot n°1 concernant la rénovation et l'extension du Cosec Pepito Feretti
(Démolition - gros ceuvre - terrassements - revétement de sols sportifs - équipements sportifs — mobiliers -
appareil élévateur) notifié le 10/03/2020 a la SARL GEA BTP sise 20620 Biguglia, pour un montant total de
660912,82 € HT décomposé comme suit : Solution de base Lot 1 : 623 621,62 € HT ; PSE 1 dulot 1: VRD -
Réfection compléte parking : 37 291,20 € HT ;

Vula délibération du Bureau du 29/03/2021 décidant la conclusion d'un avenant n®1 avec le titulaire du marche
n®190021 - lot 1, pour un montant de + 27 371,36 € HT ;

Vulavenant n°1 au marché 190021 lot n°1, conclu pour un montant de +27 371,36 € HT ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché de travaux n°®190021CGT - lot n°1, des modifications sont
rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;

Considérant que selon l'article L2194-1. 3° du code de la commande publique, un marché peut étre modifie
sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque
les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprevues, dés lors que ces modifications ne
changent pas la nature globale du marché ;

Considérant que I'article R. 2194-3 du code de la commande publique limite le montant de ces modifications a
50% du montant initial du marché ;
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Considérant qu'en application des articles L2194-1. 3°, R2194-5 et R2194-3 du CCP susvisés, il est proposé de
valider les modifications suivantes concernant le marché de travaux 190021CGT- lot n°1, dans le cadre d'un
avenantn®2 :
Modifications en plus-value (avenant n°2 au marché de travaux 190021 - lotn°1) :
- Grande halle : réfection du sol avec mise en place d'un ravoirage et coulage d'une chape fluide
désolidarisée, sur 'ensemble de la surface de la halle : 86 280,00 € HT ;
- Réalisation d’une périphérie magonnée avec relevé magonné autour de la grande halle:
27 126,59 € HT.
Soituntotal de + 113 406,59 € HT (avenant n°2) correspondant a une augmentation de 17,16% par rapport au
montant initial du marché ;

Vule rapport présenté ce jour au Bureau ;
Ouil'exposé du Président et apres en avoir délibéré, a 'unanimité ;
DECIDE
De modifier le marché de travaux n°190021CGT - lot n°1;
DIT

Que les modifications du marché 190021CGT - lot n®1 engendrent un surcolt de 113 406,59 € HT, soit une
augmentation de 17,16% par rapport au montant initial du marché ;

DECIDE

De conclure un avenant n°2 au marché de travaux n°190021CGT —lotn°1, avec la SARL GEA BTP sise 20620
Biguglia, pour un montant de 113 406,59 € HT ;

AUTORISE

Le Président a signer 'avenant n® 2 au marché 190021CGT- lot n°1, ainsi que tout document nécessaire a ce
dossier ;

DIT

Que les crédits sont prévus au Budget Principal de la Communauté d’Agglomération de Bastia, chapitre 23
OP3013 ;

Ainsi fait et déIibéré—les;i@g:lﬁsmeise_t--anaueéessuff.
Acte certifié exéeutoire

aprés dépdt en préfecture
le 27 JUIL. 2021

et publication ou notification

du 27 JIL, 2021

La Directrice de |’ Agministration Générale
Nora i\

Laprésente délibération peut faire'I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif de

Bastia dans un délai de deux mois a compter du présent affichage et notification.




