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CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 17 octobre 2022

DELIBERATION DU BUREAU
DE LA

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Marché de travaux n°21009DT pour la création de vestiaires au stade de Volpajo -
Lot n°1 : Terrassement / VRD — Gros ceuvre — Construction bois - Etanchéité - Carrelage / faience -
Panneaux de fagade : Avenant n®1

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre a 8h30, le Bureau de la Communauté d’Agglomération de Bastia
Sest réuni dans les locaux de la Communauté d'’Agglomération de Bastia, Port Toga sous la présidence de
Monsieur Louis POZZO DI BORGO.

PRESENTS : Louis POZZO DI BORGO, Michel ROSSI, Gérard ROMITI, Jean-Charles LEONARDI, Pierre
SAVELLI, Serge LINALE, Leslie PELLEGRI.

POUVOIRS:

ABSENTS : Giles SIMEONI, Jean-Louis MILANI, Jean-Jacques PADOVANI, Michel SIMONPIETRI, Marie-
Héléne PADOVANI, Emmanuelle de GENTILI.

Nombre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quorum: 7

Votants ;7
Pour: 7
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZO DI BORGO ouvre la séance.
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Le Bureau de la Communauté d'Agglomeration de Bastia ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la Commande publique entré en vigueur le 1e avril 2019, notamment ses articles L2194-1, 6° et
R2194-8 ;

Vu I'arrété préfectoral n°2B-2021-09-28-00002 du 28 septembre 2021 portant derniére modification des
statuts de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Vi la délibération du Conseil Communautaire d’Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant le
nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délegue en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et réglement des marchés et
accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au controle de legalité défini a 'article
D.2131-5-1 du CGCT ;

Vu le marché de travaux n°21009DT - lot n°1 concerant la création de vestiaires au stade de Volpajo
(Terrassement / VRD — Gros ceuvre — Construction bois — Etanchéite - Carrelage [ faience — Panneaux de
fagade) notifié le 15/11/2021 au groupement conjoint « SARL Via Corsa (Mandataire solidaire du groupement -
sis 20290 Lucciana) / VIA CASA, pour un montant de 525 000 € HT ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché de travaux n°21009DT - lot n°1, des modifications non
substantielles sont apparues nécessaires ;

Considérant que selon Iarticle R2194-8 du code de la commande publique, un marché public peut étre modifie
en cours d'exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils europeens et a 15% du
montant du marché de travaux initial ;

Considérant qu'en application des articles 14 & 16 du CCAG travaux susvisé refatifs aux prestations de travaux
modificatives nécessaires au bon achévement de l'ouvrage, et de Iarticle R2194-8 du CCP susvisé, il est
proposé de valider les modifications suivantes concernant le lot n®1 du marché 21009DT dans le cadre d'un
avenantn®1:

Modifications en plus-value :
Aménagement d’un cheminement & I'ouest des vestiaires (reprofilage (nettoyage, nivelage et compactage),
revétement stabilisé (géotextile, GNT, graviers) et bordures bois)); aménagement route d'acces et
stationnement en partie Est avec bordures bois : 14 160 € HT ;

Modifications en moins-value :

Bordures béton : 1950 € HT ;
Soit un Total de modifications du marché 21009DT - lot n°1 de + 12210 € HT ;
Vu le rapport présenté ce jour au Bureau ;

Oui l'exposé du Président et aprés en avoir délibéré, & 'unanimité ;
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DECIDE
-De modifier le marché de travaux n°21009DT - lot n°1, correspondant ;

-De conclure un avenant n°1 au marché de travaux n°21009DT — lotn°1, avec le groupement « SARL Via Corsa
(Mandataire solidaire du groupement - sis 20290 Lucciana) / VIA CASA, pour un montant de 12210 €HT;

DIT
Que les modifications du marché 21009DT- lot n°1 engendrent une plus-value de 12 210 € HT, soit une
augmentation de 2,33% par rapport au montant du marché initial ;
AUTORISE
Le Président a signer I'avenant n°1 au marché- lot n°1, ainsi que tout document nécessaire a ce dossier ;
DIT

Que les crédits sont inscrits au Budget Principal de la communauté d'Agglomération de Bastia - OP 3012;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

LE PRESIDENT

e.certifié exécutoire
aprés dépdt en préfecture

le  200CT. 2022

et publication ou notification

du - 200CT, 2027
La Direchice de I’ Adfinistration Générale

Nora MCR¥fIRAOUT

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans le délai de 2 mois
acompter de sa mesure de publicité. Le Tribunal Administratif de Bastia peut étre saisi via l'application « Télérecours citoyens »,
accessible depuis I'adresse : www.telerecours.fr



