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CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 17 octobre 2022

DELIBERATION DU BUREAU
DE LA

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Marché de travaux n°21009DT pour la création de vestiaires au stade de Volpajo -
Lot n°4 : Electricité courants forts — courants faibles - Avenant n°1

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre & 8h30, le Bureau dela Communauté d'Agglomération de Bastia
sest réuni dans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Bastia, Port Toga sous la présidence de
Monsieur Louis POZZ0 DI BORGO.

PRESENTS : Louis POZZO DI BORGO, Michel ROSSI, Gérard ROMITI, Jean-Charles LEONARDI, Pierre
SAVELLI, Serge LINALE, Leslie PELLEGRI.

POUVOIRS:

ABSENTS : Gilles SIMEONI, Jean-Louis MILANI, Jean-Jacques PADOVANI, Michel SIMONPIETRI, Marie-
Héléne PADOVANI, Emmanuelle de GENTILI.

Nombre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quorum : 7

Votants : 7
Pour : 7
FConlre: «
Abstention : -

Monsieur Louis POZZO DI BORGO ouvre la séance.
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Le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, notamment ses articles L2194-1. 6° et
R2194-8 ;

Vu l'arrété préfectoral n°2B-2021-09-28-00002 du 28 septembre 2021 portant derniére modification des
statuts de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d'’Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant le
nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délégue en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et réglement des marchés et
accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au contréle de legalité défini a I'article
D.2131-5-1 du CGCT,

Vule marché de travaux n°21009DT - lot n°4 concernant la création de vestiaires au stade de Volpajo (Electricite
courants forts - courants faibles) notifié le 15/11/2021 a la SARL Technic Alarm, sise 20290 Borgo, pour un
montant de 29 876 € HT ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché de travaux n°21009DT - lot n°4, des modifications non
substantielles sont apparues necessaires ;

Considérant que selon I'article R2194-8 du code de la commande publique, un marché public peut étre modifié
en cours d'exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et a 15% du
montant du marché de travaux initial ;
Considérant qu'en application des articles 14 a 16 du CCAG travaux susvise relatifs aux prestations de travaux
modificatives nécessaires au bon achévement de l'ouvrage, et de I'aticle R2194-8 du CCP susvisé, il est
proposé de valider les modifications suivantes concernant le lot n°4 du marché 21009DT dans le cadre d'un
avenantn®1:
Modifications en plus-value :
Fourniture et pose avec cablage et raccordement de cing détecteurs de présence sanitaire type 1 dans les
sanitaires du batiment : 485 € HT
Soit un Total de modifications du marché 21009DT - lot n°4 de + 485 € HT ;
Vu le rapport présenté ce jour au Bureau ;

Qui l'exposé du Président et aprés en avoir délibéré, a 'unanimité ;

DECIDE
-De modifier le marché de travaux n°21009DT —lot n°4 ;

-De conclure un avenant n°1 au marché de travaux n°21009DT - lot n°4, avec la SARL Technic Alarm, sise
20290 Borgo, pour un montant de 485 € HT ;
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DIT
Que les modifications du marché 21009DT- lot n°4 engendrent une plus-value de 485 € HT, soit une
augmentation de 1,62 % par rapport au montant du marche initial ;
AUTORISE

Le Président & signer 'avenant n°1 au marché 21009DT - lot n°4, ainsi que tout document nécessaire a ce
dossier ;

DIT
Que les crédits sont inscrits au Budget Principal de la communauté d'Agglomération de Bastia - OP 3012 ;

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Acte certifié exécutoire
aprés d@ipét en préfecture
le 0 UCT. 2022

et publication ou notification

do  200CT.
La l_)j_rc:cn'ice de inistration Générale
Nora (RAOUI

Laprésente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans le délai de 2 mois
acompter de sa mesure de publicité. Le Tribunal Administratif de Bastia peut étre saisi via 'application « Télérecours citoyens »,
accessible depuis l'adresse : www.telerecours.fr



