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CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 21 novembre 2022

DELIBERATION DU BUREAU

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Marché de travaux n°21007DT pour la création d’un terrain de jeux extérieur couvert au stade
Roger Poggi: Lot n°1 : Terrassement Génie civil et réseaux : Modification en cours d’exécution
(Avenant n°1)

L'an deux mille vingt-deus, le 21 novembre & 8h30, le Bureau de la Communauté d'Agglomeration de Bastia s'est
réunidans les locaux de la Communauté d'Agglomération de Bastia, Port Toga sous la présidence de Monsieur
Louis POZZO DI BORGO,

PRESENTS : Louis POZZO DI BORGO, Leslie PELLEGRI, Jean-Charles LEONARDI, Jean-Louis MILANI, Gérard
ROMITI, Pierre SAVELLI, Serge LINALE.

POUVOIRS : -

ABSENTS : Michel SIMONPIETRI, Gilles SIMEONI, Jean-Jacques PADOVANI, Marie-Héléne PADOVANI, Michel
ROSSI, Emmanuelle de GENTILI.

Nombre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quorum : 7

Votants : 7
Pour :7
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZO DI BORGO ouvre la séance.



Bureat: du 21 novembre 2022

OBJET : Marché de travaux n°21007DT pour la création d’un terrain de jeux extérieur couvert au stade
Roger Poggi: Lot n°1 : Terrassement Génie civil et réseaux : Modification en cours d'exécution
(Avenant n°1)

Le Bureau de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, notamment ses articles L2194-1. 6° et
R2194-8 ;

Vu I'arrété préfectoral n°2B-2021-09-28-00002 du 28 septembre 2021 portant demiere modification des
statuts de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d'Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant le
nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délégue en matiére de commande publique, la préparation, passation, exécution et reglement des marches et
accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au contréle de légalité défini a larticle
D.2131-5-1 du CGCT,

Vu le marché de travaux n°21007DT - lot n°1 concernant la création d'un terrain de jeux extérieur couvert au
stade Roger Poggi (Terrassement Génie civil et réseaux) attribué au groupement « JP Terrassements
(Mandataire du groupement - sis 20217 St Florent) / De Castelli téléphonie Kyrnéa Télécom » pour un montant
de 207 313,82 € HT, et notifié le 20/08/2021 ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché de travaux n°21007DT - lot n°1, des modifications non
substantielles sont apparues nécessaires ;

Considérant que selon I'article R2194-8 du code de la commande publique, un marché public peut étre modifie
en cours d’exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et a 15% du
montant du marché de travaux initial ;

Considérant qu'il est proposé de valider les modifications suivantes concernant le lot n°1 du marché
21007DT dans le cadre d'un avenant n®1 :
Moins-value globale sur réseaux d'eaux pluviales suite aux modifications de tracé : -8190,21 € HT ;
Moins-value globale sur linéaire de bordures bois et bordures P1:-739,95 € HT ;
Moins-value sur le linéaire de cloture rigide périphérique : -2122,33 €HT ;
Moins-value pour la suppression d'un portail deux ouvrants de 3,00 x 2,00 ml : -855 € HT ;
Moins-value au prix 5.2.5.1.1.0.2 pour la non-réalisation de fourmniture et pose de canalisations de 250 mm
en CR8 :-639,92 € HT ;
Moins-value au prix 5.2.5.1.1.3.1 pour la non-réalisation de fourniture et pose de canalisations de 468 mm
en CR8:-484,24 €HT ;
Plus-value pour la fourniture et pose d'une main courante métallique sur escalier d'acces : +2 988 € HT ;
Plus-value pour la fourniture et pose de deux portillons métalliques a 1 ouvrant de 1,50 ml : +1768,57 € HT ;
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Plus-value pour la réalisation d'une tranchée pour enfouissement d'un réseau électrique pour |'alimentation
du balisage lumineux en cheminement piétons et en alignement des marches de l'escalier d'acces : +2160
€HT;

Plus-value pour fourniture et mise en place de regards de récupérations des descentes d'eau pluviales de
toiture de 0,50 x 0,50 + dalots de couverture (6 unités) : +1 770 €HT ;

Plus-value pour la réalisation d'un mur de souténement coté nord par fourniture et mise en ceuvre de blocs
d'agglos & bancher y compris démolition du muret existant, enduit couleur projeté et terrassements déblais
remblais : +9 511,32 € HT ;

Plus-value pour la réalisation d'une substitution de sol et confortement pour l'escalier d'acces :
+5725€HT;

Soit un Total de modifications du marché 21007DT - lotn°1 de : + 10 891,24 € HT ;
Vu le rapport présenté ce jour au Bureau ;
Qui I'exposé du Président et aprés en avoir déliberé, a 'unanimité ;

DECIDE
De modifier le marché de travaux n°21007DT - lot n°1 ;

DIT
- Que les modifications du marché 21007DT- lot n°1 engendrent une plus-value de 10891,24 € HT, soit une
augmentation de 5,25 % par rapport au montant du marche initial ;
- Que ces modifications et leur incidence financiére de +10 891,24 € HT, ne concernent que le mandataire
JP Terrassements ;

DECIDE
De conclure un avenant n®1 au marché de travaux n°21007DT - lot n°1, avec le groupement «JP Terrassements
/ De Castelli téléphonie Kyrnéa Télécom » représenté par son mandataire JP Terrassements, pour un montant
de 10891,24 €HT;

AUTORISE
Le Président & signer I'avenant n°1 au marché 21007DT- lot n®1, ainsi que tout document nécessaire a ce
dossier ;

DIT
Que les crédits sont inscrits au Budget Principal de la communauté d'Agglomération de Bastia — OP 3016 ;

Ainsifaitet délibéré les jour, mois et an que dessus ;

Acte certifié exécutoire
aprés dépdt en préfecture
et publication ou

le @1 DEC. 2077
'W}tion

du @ 1 DEC. 2022
La Directrice de I’ Administration Générale

La prgg% Mﬁgg QLWaire f'obigﬂ d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans le délai de 2 mois a

compter de sa mesure de publicité. Le Tribunal Administratif de Bastia peut étre saisi via I'application « Télérecours citoyens »,
accessible depuis l'adresse : www.telerecours.fr



