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CUMUNITA
D’AGGLUMERAZIONE
DI BASTIA

Bureau du 21/11/2022
DELIBERATION DU BUREAU

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BASTIA

OBJET : Marché de travaux n°20013DT pour la création d’un terrain de jeux extérieur couvert au stade
Roger Poggi : Lot n°3 : fondations — gros oeuvre : Modification en cours d'exécution (Avenant n°1)

L'an deux mille vingt-deux, le 21 novembre & 8h30, le Bureau de la Communauté d 'Agglomération de Bastia s'est
raunidans les locaux de la Communauté d’Agglomération de Bastia, Port Toga sous la présidence de Monsieur
Louis POZZ0 DI BORGO.

PRESENTS: Louis POZZO DI BORGO, Leslie PELLEGRI, Jean-Charles LEONARDI, Jean-Louis MILANI, Gérard
ROMITI, Pierre SAVELLI, Serge LINALE.

POWQIRS: -

ABSENTS :Michel SIMONPIETRI, Gilles SIMEONI, Jean-Jacques PADOVANI, Marie-Héléne PADOVANI, Michel
ROSSI, Emmanuelle de GENTILI.

Nombre de membres composant le Bureau : 13
Nombre de membres en exercice : 13
Quorum :7

Votants : 7
Pour .7
Contre : -
Abstention : -

Monsieur Louis POZZO DI BORGO ouvre la séance.
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Le Bureau de la Communauté d'Agglomération de Bastia ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10 ;

Vu le Code de la Commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019, notamment ses articles L2194-1. 6° et
R2194-8 ;

Vu I'arrété préfectoral n°2B-2021-09-28-00002 du 28 septembre 2021 portant demigre modification des
statuts de la Communauté d’Agglomération de Bastia ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire d’Agglomération de Bastia en date du 10 juillet 2020 fixant le
nombre de vice-présidents et la composition du Bureau ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Bastia en date du 24 juillet 2020 qui
délégue en matiere de commande publique, la préparation, passation, exécution et reglement des marches et
accords-cadres de travaux d'un montant égal ou supérieur au seuil relatif au contréle de légalité défini a I'article
D.2131-5-1 du CGCT;

Vu le marché de travaux n°20013DT - lot n°3 concernant la création d'un terrain de jeux extérieur couvert au
stade Roger Poggi (Fondations — Gros oeuvre) notifié le 01/09/2021 & la SARL BATISUD Construction (sise
20620 Biguglia), pour un montant de 147 700 € HT ;

Considérant qu'en cours d'exécution du marché de travaux n°20013DT — lot n°3, des modifications non
substantielles sont apparues nécessaires ;

Considérant que selon P'article R2194-8 du code de la commande publique, un marché public peut étre modifié
en cours d'exécution lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et a 15% du
montant du marche de travaux initial ;

Considérant qu'il est proposé de valider les modifications suivantes concernant le marché 20013DT- lot n°3
dansle cadre d'un avenantn®1 :
Modifications en plus-value :

Approfondissement des Fouilles : 950 € HT

Evacuation des volumes de déblais : 1 200 € HT

Blindage et volume de béton : 5 500 € HT

Réhausse muret: 2 040 € HT

Soit un Total de modifications du marché 20013DT - lot n°3 de + 9690 € HT ;

Vu le rapport présenté ce jour au Bureau ;

Oui I'exposé du Président et aprés en avoir délibéré, a I'unanimité ;
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DECIDE
De modifier le marché de travaux n°20013DT - lot n°3 ;

DIT
Que les modifications du marché 20013DT- lot n°3 engendrent une plus-value de 9690 € HT, soit une
augmentation de 6,56% par rapport au montant du marché initial ;

DECIDE
De conclure un avenant n°1 au marché de travaux n°20013DT - lot n°3, avec la SARL BATISUD Construction

(sise 20620 Biguglia), pour un montant de 9 690 € HT ;

AUTORISE
Le Président & signer I'avenant n°1 au marché 20013DT- lot n°3, ainsi que tout document nécessaire a ce
dossier ;

DIT
Que les crédits sont inscrits au Budget Principal de la communauté d’Agglomération de Bastia — OP 3016.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

LE PRESIDENT

Acte certifié exécutoire
apres dépdt en préfecture
le 01 DEC. 2027

et publication ou cation

du 01 DEC 2022

La Directrice de I’ Administration Générale
Nora MOGHRAOUI

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant fe Tribunal Administratif de Bastia dans le délai de 2mois a
compter de sa mesure de publicité. Le Tribunal Administratif de Bastia peut éfre saisi via I'application « Teélérecours citoyens »,
accessible depuis l'adresse : www.telerecours.fr



